

SCHADULE PENELITIAN PNBP 2012

6 MARET 2012	AKHIR PEMASUKAN USULAN PROPOSAL PENELITIAN PNBP
7 - 9 MARET 2012	DESK EVALUATION
12-13 MARET 2012	PERBAIKAN PROPOSAL HASIL DESK EVALUASI
14-15 MARET 2012	PEMASUKAN PERBAIKAN PROPOSAL
16 MARET 2012	PENGELOMPOKAN
19 - 20 MARET 2012	DISTRIBUSI UNDANGAN PESERTA SEMINAR DAN REVIEWER
22 MARET 2012	SEMINAR PROPOSAL PNBP
23 MARET 2012	PENGIRIMAN PROPOSAL PENGEMBANGAN PRODI
26 MARET 2012	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENELITIAN PNBP/PRODI
27 MARET - 2 APRIL 2012	USULAN PENETAPAN SK REKTOR BAGI PENELITI
9 APRIL - 9 JULI 2012	PENANDATANGAN KONTRAK PENELITIAN
2 APRIL - 15 OKT 2012	PELAKSANAAN PENELITIAN
28 JUNI 2012	MONEV OLEH TIM KOMISI ETIKA DAN PENJAMINAN MUTU
15 OKT - 29 OKT 2012	PEMASUKAN LAPORAN HASIL PENELITIAN
30 OKT - 30 NOV 2012	PENCAIRAN DANA PENELITIAN 100%

SCHADULE HIBAH DITLITABMAS 2011 PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2012

19 MARET 2012	PENANDATANGANAN KONTRAK REKTOR DENGAN LEMLIT
21 MARET-21 JUNI 2012	PENANDATANGANAN KONTRAK LEMLIT DGN PENELITI
22-28 MARET 2012	PENGAJUAN TERMIN 70 % DANA PENELITIAN KE KPPN
29 MARET - 29 JUNI 2012	PEMBAYARAN TERMIN KEPADA PENELITI
7 APRIL - 7 OKT 2012	PELAKSANAAN PENELITIAN
2 - 31 JULI 2012	MONEV OLEH TIM DITLITABMAS DIKTI
8 - 21 OKT 2012	PEMASUKAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

22 OKT - 28 OKT 2012	PENGAJUAN SISA DANA PENELITIAN 30 %
29 OKT - 14 NOV 2012	PEMBAYARAN DANA 30 % KEPADA PENELITI